

Tahapan Manajemen Proyek


IFB-401 MANAJEMEN PROYEK

PROGRAM STUDI INFORMATIKA ITENAS BANDUNG

Manajer vs Manajemen

- ❑ Manajer adalah orang yang mengatur pekerjaan atau kolaborasi antara berbagai kelompok atau sejumlah orang untuk mencapai tujuan.
- ❑ Manajemen adalah proses seseorang dapat mengatur hal-hal atau pekerjaan yang dilakukan oleh individu dan kelompok. Secara umum, manajemen dapat diartikan sebagai kapasitas yang dimiliki seseorang dalam mengatur sesuatu untuk mencapai target atau tujuan yang diharapkan

Fungsi Manajemen



Secara umum, terdapat 4 fungsi manajemen dalam perusahaan yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*directing*) dan pengendalian (*controlling*).

Proses Manajemen



Secara umum, manajemen dilakukan dalam tahap-tahap sebagai berikut:

1. Planning → perencanaan
2. Organizing → penyusunan organisasi
3. Staffing → penempatan staf dalam organisasi
4. Executing → pelaksanaan
5. Controlling → pengendalian

Tingkatan Manajemen

TOP MANAGERS

Memformulasikan strategi, kebijakan, sasaran dan rencana jangka panjang; membuat keputusan strategis



MIDDLE MANAGERS

Memformulasikan rencana operasional dan sasaran untuk mengimplementasikan strategi; membuat keputusan operasional



FIRST-LEVEL MANAGERS

Mengimplementasikan rencana operasional dan sasaran; membuat keputusan jangka pendek; melakukan operasional bisnis sehari-hari



Keahlian berdasarkan tingkatan manajemen

Top-level management

- ▶ Memerlukan keahlian manajerial yang tinggi
- ▶ Memahami faktor-faktor eksternal yang berpengaruh
- ▶ Mengambil keputusan melalui proses analisis
- ▶ Mengambil keputusan strategis

Middle management

- ▶ Memiliki keahlian manajerial dalam bidang tertentu
- ▶ Melaksanakan keputusan yang diambil oleh *top management*

Lower management

- ▶ Melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari seperti yang telah ditetapkan oleh manajemen di atasnya.



Sumber Daya yang Diperlukan

Sumber Daya yang diperlukan dalam suatu manajemen :

- ❑ Man

orang atau sumber daya manusia menjadi unsur yang paling penting dalam menjalankan manajemen. SDM ini yang akan menentukan keberhasilan dan kegagalan dari manajemen perusahaan yang dijalankan.

- ❑ Money

keuangan menjadi unsur kedua yang digunakan sebagai modal dan juga memenuhi operasional dalam bisnis.

- ❑ Material

material/bahan yang digunakan untuk sarana mencapai tujuan bisnis

- ❑ Machine

mesin digunakan untuk mempermudah dan mempercepat proses produksi sehingga keuntungannya bisa berlipat.

- ❑ Methods

metode digunakan untuk mempercepat proses produksi mulai dari SDM, uang, material dan mesin sehingga bisa lebih efisien dan berjalan lancar.

- ❑ Market



unsur yang terakhir adalah pasar. Hasil produksi yang sudah kita buat sebelumnya dijual di pasar tujuannya untuk mendapatkan keuntungan demi kelangsungan bisnis perusahaan.




Project Management Constraints



Project Management Constraints



Project Management Knowledge Areas



Apa itu Manajemen Proyek?

- ▶ Secara umum, pengertian manajemen proyek adalah suatu metode atau sistem pengelolaan maupun pengorganisasian berbagai aktivitas dari sebuah bisnis selama jangka waktu tertentu. Dalam pelaksanaannya, manajemen proyek akan melalui sejumlah tahapan, seperti initiation, planning, execution, sampai closure.
- ▶ Proses tersebut pada dasarnya hanya dilakukan ketika suatu perusahaan atau bisnis ingin melaksanakan sebuah proyek atau kegiatan. Adapun fungsi manajemen proyek adalah untuk membuat strategi pekerjaan menjadi lebih cerdas sehingga mampu meningkatkan efisiensi pelaksanaannya.
- ▶ Fungsi manajemen proyek juga membantu pekerja dapat memanfaatkan sumber daya seminim mungkin, namun tetap memberikan hasil kinerja secara maksimal, termasuk mengenai kualitas, waktu, serta keselamatannya.
- ▶ Hal tersebut tentu memerlukan berbagai pengetahuan, keahlian, serta keterampilan yang mumpuni. Penanggung jawab operasional proyek ini dikenal dengan sebutan manajer proyek (project manager). Sosok tersebut umumnya wajib memiliki pengetahuan bisnis, komunikasi, hingga negosiasi.

5 Tahapan Manajemen Proyek

1. Project Initiation Phase (Tahap Inisiasi Proyek)

Pada tahap ini, sebuah proyek secara resmi dimulai, diberi nama, dan dideskripsikan. Karenanya, anda harus membuat sebuah catatan besar yang berisikan informasi rinci seperti ruang lingkup proyek, tujuan, penunjukkan project manager, besaran anggaran, jadwal kerja, dan lain-lain. Selain itu, anda juga harus mengidentifikasi stakeholder penting yang terlibat dalam proyek ini.

2. Project Planning Phase (Tahapan Perencanaan Proyek)

Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini antara lain membuat struktur rincian kerja, menetapkan jadwal, tenggat waktu pengerjaan tugas, membuat milestone atau gantt chart, memperkirakan dan mencadangkan sumber daya, mencatat tanggal pengiriman penting, hingga membangun pola komunikasi yang baik dengan para stakeholder.

Selama tahap ini, akan ada kemungkinan perubahan ruang lingkup proyek yang sudah ditentukan di tahap sebelumnya. Namun, project manager harus menyetujui lebih dulu perubahan itu. Dalam tahap ini pula, project manager juga bertanggung jawab untuk memberikan visualisasi struktur rincian kerja dengan berbagai divisi berbeda secara jelas kepada seluruh tim.

5 Tahapan Manajemen Proyek

3. Project Execution Phase (Tahap Pelaksanaan Proyek)

Pada tahap inilah proses pengerjaan proyek benar-benar berjalan. Sebagai project manager, tugas anda dalam tahap ini adalah memastikan alur kerja tetap efisien dengan memantau kerja tim dengan cermat. Selain itu anda juga harus secara konsisten memelihara komunikasi kolaboratif yang baik dengan stakeholder dan memastikan bahwa proyek berjalan dengan baik. Untuk mempermudah pekerjaan anda di tahap ini, bantuan aplikasi manajemen proyek akan sangat meringkas waktu dan tenaga anda untuk memantau jalannya proyek secara real time.

4. Project Monitoring & Control Phase (Tahap Pemantauan dan Pengendalian Proyek)

Tahap monitoring ini berjalan bersamaan dengan tahap executing untuk memastikan bahwa tujuan dan hasil proyek yang diinginkan terpenuhi. Oleh karena itu, anda harus memastikan tim bekerja dengan menetapkan Critical Success Factors (CSF) dan Key Performance Indicators (KPI). Dalam tahap ini, anda juga harus memantau pekerjaan yang berjalan dan biaya yang dikeluarkan secara kuantitatif. Hal ini untuk memastikan bahwa pengerjaan proyek sesuai dengan anggaran yang ditetapkan.

5. Project Closure Phase (Tahap Penutupan Proyek)

Terakhir, tahap project closure adalah kegiatan memberikan penilaian atau evaluasi terhadap hasil akhir proyek dan apresiasi kepada setiap anggota tim yang sudah bekerja sama. Selain itu, laporan proyek secara terperinci harus dilengkapi untuk nantinya disimpan di tempat yang aman dan dapat diakses kembali oleh project manager.

Tujuan Manajemen Proyek

► Mengoptimalkan Potensi Tim

Tujuan manajemen proyek yang pertama ialah untuk memaksimalkan kualitas dan potensi sumber daya manusia dalam proses pelaksanaannya. Seluruh individu didorong agar dapat menjalankan tugasnya secara optimal sehingga proyek bisa direalisasikan sebaik mungkin.

Pasalnya, sumber daya manusia berkualitas akan sangat berpengaruh terhadap hasil akhir dan kesuksesan perusahaan. Maka dari itu, project management perlu dilakukan agar tim bisa melaksanakan perannya dengan potensi terbaik.

► Mengatasi Risiko

Tujuan lain dari penerapan manajemen proyek adalah membantu pengelolaan risiko yang mungkin terjadi. Ya, dalam pelaksanaannya, suatu project pasti selalu melewati proses trial dan error. Namun, melalui penerapan project management, risiko akan bisa dengan mudah ditangani.

► Menyusun Perencanaan dengan Tepat

Tujuan manajemen proyek berikutnya ialah menyusun perencanaan project dengan tepat. Rancangan tersebut merincikan seluruh operasional dari tahap pertama sampai penyelesaian yang mengoptimalkan kualitas serta kapabilitas sumber daya.

Sehingga, klien tidak perlu khawatir karena seluruh rencana pastinya dibuat sesuai dengan kebutuhan maupun keinginan.

Tujuan Manajemen Proyek

- ▶ Menjaga Kualitas & Integrasi

Selain membuat perencanaan yang tepat, manajemen proyek juga bertujuan untuk menjaga kualitas dan juga integrasi dalam pengimplementasiannya. Artinya, hal ini akan mendorong project agar tetap berkesinambungan mencapai goals, entah itu dari sistem, operasional, atau bahkan kinerja tim. Sehingga, efisiensi sumber daya pun meningkat.

- ▶ Mengatur Anggaran

Tujuan lainnya dari manajemen proyek adalah mengatur anggaran sehingga alokasi dana dapat dilakukan secara transparan dan seminimal mungkin. Dengan begitu, proyek tetap bisa terealisasi dengan baik meski hanya menggunakan biaya yang minim.

- ▶ Menuntaskan Proyek Tepat waktu

Bukan hanya mengatur anggaran dengan baik, project management juga menjanjikan ketepatan waktu dalam merealisasikan suatu pekerjaan. Hal ini tentu tidak terlepas dari seluruh proses pelaksanaan yang dilakukan secara terstruktur.

6 Masalah Utama Manajemen Proyek

1. Sumber Daya Yang Terbatas (*Limited Resource*)
2. Laporan vs Realisasi Yang Tidak Akurat (*Inaccurate Report vs Realization*)
3. Laporan Yang Kompleks (*Complex Report*)
4. Sistem Yang Belum Terintegrasi (*Unintegrated System*)
5. Menghabiskan Banyak Waktu dan Mahal (*Time Consuming and Expensive*)
6. Pengambilan Keputusan Yang Lama (*Takes Time for Decision Making*)

Contoh Manajemen Proyek

► Proyek Manajemen Perangkat Lunak

Salah satu contoh manajemen proyek dalam bidang teknologi ialah seperti pengembangan perangkat lunak alias software, misalkan sebuah browser, microsoft office, email, anti virus, dan sebagainya.

► Proyek Manajemen Sistem Informasi

Contoh lainnya dari manajemen proyek adalah pengembangan sistem informasi. Biasanya, manajemen ini dilakukan oleh para ahli informatika untuk membangun sebuah layanan informasi, misalkan sistem pembelajaran online berbasis web atau aplikasi.

► Proyek Manajemen Database

Segala informasi yang didapat akan tersimpan dalam database. Sehingga, bisa dibilang bahwa database adalah tempat berkumpulnya data. Proyek manajemen ini berfokus mengelola segala jenis database tersebut agar dapat dimanfaatkan pengguna sebagaimana mestinya.

Kesimpulan

Manajemen proyek adalah metode pengelolaan bisnis yang dapat memberikan dampak positif terhadap perusahaan

Manajemen project adalah sebuah seni, yakni seni mengelola constraints. Di mana, mengerjakan sebuah proyek bukanlah hal mudah nan sederhana. Di balikanya, ada runtutan proses yang rumit dan panjang, belum lagi constraints yang mengelilinginya. Mulai dari sumber daya yang terbatas, sampai sistem yang belum terintegrasi.